
План-график 
введения государственного образовательного стандарта начального общего образования 

МБОУ  СОШ № 9 хутора Привольный муниципального образования Кавказский район
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Ожидаемый результат

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Создание рабочей проектной  группы

 
	октябрь 2010 г.
	Литвиненко Л.Н.
	Создание и определение функционала рабочей группы

 

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ

 
	октябрь- ноябрь 2010 г.
	администрация
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО

	Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»
	ноябрь 2010 г.
	Литвиненко Л.Н.
	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО

	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС

 
	октябрь- ноябрь 2010 г.
	Литвиненко Л.Н.
	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС

	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО

 
	ноябрь 2010 г.
	Литвиненко Л.Н.
	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы.

 

	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.

 
	декабрь 2010 г.- март 2011 г.
	Литвиненко Л.Н.
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО.

 

	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО.

Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана  в соответствии с Федеральным перечнем

 
	в течение года
	Овсянникова Т.Н.
	Наличие в школе документов по введению ФГОС

 

 

 

Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями

 

	 Педсовет  «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО»

 
	март 2011 г.
	Литвиненко Л.Н.
	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС

	2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц

 
	в течение года
	Литвиненко Л.Н.
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы

 

	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО

 
	март 2011 г.
	Ярыш А.Н.
	

	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО

 
	март 2011 г.
	Ярыш А.Н., Борисова Е.В,

	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ

 

	Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся

 
	май- июнь 2011 г.
	       Литвиненко Л.Н., Ярыш А.Н.
	Создание моделей образовательного процесса в начальной школе

	Внесение изменений в программу развития ОУ

 
	в течение года
	Грибинчук Е.А.
	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС

 

	Разработка образовательной программы начального общего образования школы  с учетом формирования универсальных учебных действий

 
	в течение года
	Грибинчук Е.А.
	Создание основной образовательной программы

	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся

 
	март- май 2011 г.
	Ярыш А.Н., Борисова Е.В.
	Создание программ внеурочной деятельности ОУ

	3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ

Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.

 
	ноябрь- декабрь 2010 г.

 

 

 

 

 

ежегодно
	Ярыш А.Н.
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.

 

	Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС

 
	ноябрь- декабрь 2010 г.
	Ярыш А.Н.
	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ

 

	Разработка рабочих программ изучения предметов учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий

 
	март- июнь 2011 г.
	Борисова Е.В.
	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО

 

	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы

 
	март- апрель 2011 г.
	Ярыш А.Н.
	Разработка образовательного плана школы

	Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов

 
	2010-2013 г.
	Грибинчук Е.А.
	Формирование банка опыта педагогов

	4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет

 
	в течение года
	Смирнов Е.В., Грибинчук Е.А.
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия

 

	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, 

проведение родительского собрания
	в течение года

 

 

апрель 2011 г. 

 


	Смирнов Е.В., Грибинчук Е.А.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО

 

	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе

 
	ноябрь- декабрь 2010 г.
	Литвиненко Л.Н.
	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО

 

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.

	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО

 
	декабрь- февраль 2011 г.
	Литвиненко Л.Н.
	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование

 

	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО

 
	апрель- август 2011 г.
	Литвиненко Л.Н.
	Создание комфортного школьного пространства

 


